



सुनापति गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
हिलेदेवी, रामेछाप  
बागमती प्रदेश, नेपाल



ठेक्का अन्त्य किन नगर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

(सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०५/२९)

तपशिलमा उल्लेखित निर्माण व्यवसायी तथा सुनापति गाउँपालिका बिच निर्माण कार्य गर्ने सम्झौता भई यस योजनाको कार्यक्षेत्रमा पर्ने तपशिलमा उल्लेखित निर्माण कार्य लामो समयदेखि सूचारु नभएको तथा निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्नका लागि यस अघि पटक-पटक दिईएको मौखिक निर्देशन तथा लिखित पत्र समेतको बेवास्ता गरी निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने अन्तिम म्याद गुज्रीसक्दा समेत निर्माण व्यावसायीको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने तर्फ कुनै चासो नदेखिएको हुँदा निर्माण व्यवसायीसंग भएको ठेक्का सम्झौता बमोजिम ठेक्का किन अन्त्य नगर्ने ? ठेक्का अन्त्य गर्नु नपर्ने कुनै मनासिव कारण भएमा ७ (सात) दिन भित्र विश्वसनीय स्पष्टिकरण पेश गर्नु हुन अनुरोध छ। अन्यथा यसै सूचनालाई अन्तिम ताकेता मानी ठेक्का सम्झौताका शर्तहरू, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ बमोजिम ठेक्का सम्झौता रद्द गरी तत्पश्चात गरिने सम्पूर्ण कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बडाइने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।

तपसिल

सि.नं.	ठेक्का नं.	ठेक्का विवरण	निर्माण व्यावसायीको नाम
१	SUN//W/NCB/07/20 78/79	Construction Of Bhwasa Khola Gahate Gharmathi Sadak	खाडादेवी कन्स्ट्रक्सन प्रा लि

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

“व्यावसायिक र सिर्जनशीलप्रशासन:विकास, समृद्धि र सुशासन”

“समृद्ध र सुखी सुनापति : कृषि, पर्यटनहाम्रो सम्पत्ति”